

Приложение №6 к приказу
от 22 февраля 2018 года №43-од

**График
работ по внедрению электронного журнала
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Каменская средняя общеобразовательная школа»
в 2018 году**

№	Содержание работ	Срок исполнения	Результаты и их документальное подтверждение	Ответственные
1	Анализ текущего состояния (<i>На основании анализа определяются основные подходы к внедрению ЭЖ/ЭД, осуществляется выбор ЭЖ/ЭД</i>)	февраль		Директор
	— уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ			
	— Техническое оснащение образовательного учреждения			
	— Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним			
2	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	февраль		Директор
3	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.			Учитель информатики
4	Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, определяющие юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных	Февраль - август		Директор
5	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	Февраль - август		Заместитель директора по УВР
6	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	Февраль		Директор

7	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	Февраль - март		Заместитель директора по УВР
8	Обсуждение подготовленных документов на заседании педагогического совета	Март		Заместитель директора по УВР
9	Получение согласия на обработку персональных данных	Февраль		Заместитель директора по УВР
10	Организация обучения педагогических сотрудников работе в выбранном ЭЖ/ЭД	Февраль – март		Учитель информатики
11	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Март		Классные руководители
12	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Март		Заместитель директора по УВР Классные руководители