

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**(МБОУ «Каменская СОШ»)**

306238 Курская область Обоянский район с. Каменка ул. Молодежная д.16а

Тел. 3-22-32 e-mail [camenskaia@yandex.ru](mailto:camenskaia@yandex.ru)

**РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА**

на педагогическом совете

протокол №2 от 22.10.2021г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ «Каменская СОШ»

Л.П.Черных

приказ № 273-од от 08.11.2021г.



**Дорожная карта  
по внедрению  
Рабочей программы воспитания  
МБОУ «Каменская СОШ»**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования (НОО, ООО, СОО) Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

### ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап - планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август - декабрь 2021 года).

2-й этап - сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью, Управляющим советом (январь - февраль 2022 года).

3-й этап - создание Рабочей программы воспитания (август 2022 года).

4-й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на 2022/23 учебный год для каждого уровня образования (август 2022 года).

5-й этап - обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью ( август 2022 года).

6-й этап - внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП (июнь-август 2022 года)

7-й этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2022 года).

### СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ОО системы воспитания и социализации обучающихся	Аналитическая справка Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	Август 2021 года	Декабрь 2021 года	Заместитель директора по ВР Классные руководители
2	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в ОО	Аналитическая справка	Сентябрь 2021 года	Февраль 2022 года	Заместитель директора по ВР Классные руководители
3	Педагогический совет ОО: - обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: НОО. ООО. СОО (аналитическая справка); - знакомство с Примерной программой воспитания; - определение задач педколлектива по разработке Рабочей	Протокол. Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки дорожной карты по разработке программы воспитания ОО		Ноябрь 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР

4	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ		Ноябрь 2021 года	Директор
<b>Разработка содержания программы</b>					
5	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Ноябрь 2021 года	Апрель 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
5.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Текст пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Декабрь 2021 года	Февраль 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
5.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Текст раздела 3	Январь 2022 года	Апрель 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
5.2.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»;	Текст инвариантных модулей	Январь 2022 года	Март 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
5.2.2	Вариативные модули. Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы»,	Текст вариативных модулей	Март 2022 года	Апрель 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
№	Наименование целевого направления			Ответственный за исполнение мероприятия	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
Дата начала			Дата окончания		
5.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и	Текст раздела 4	Апрель 2022 года	Апрель 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа

6	Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (НОО, ОО, СО)	Календарные планы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня	Апрель 2022 года	Июнь 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа  Классные руководители	
<b>Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений</b>						
7	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ОО	Протокол заседания педагогического совета	Апрель 2022 года	Май 2022 года	Директор Заместитель директора по ВР	
8	Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью	Протокол встречи родительской общественности	Апрель 2022 года	Май 2022 года	Заместитель директора по ВР Классные руководители	
9	Согласование подготовленного проекта рабочей программы воспитания с Управляющим советом	Протокол заседания	Апрель 2022 года	Май 2022 года	Директор Председатель УС Заместитель директора по ВР	
10	Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, Управляющего совета.	Текст рабочей программы воспитания ОО	Апрель 2022 года	Май 2022 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа	
№	Наименование целевого направления			Срок реализации Дата начала      Дата окончания		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат				
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>						
11	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и	Приказ	Июнь 2022 года	Август 2022 года	Директор	
12	Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПОП	Приказ о внесении изменений в ООП. Текст ООП каждого уровня образования	Июнь 2022 года	Август 2022 года	Директор Заместитель директора по ВР	

13	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2022 года	Август 2022 года	Заместитель директора по ВР
14	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Приказ	Май 2022 года	Август 2022 года	Директор Заместитель директора по ВР
15	Подписание договоров/соглашений с учреждениями науки, спорта, культуры, дополнительного образования, ВПО, СПО, предприятиями об организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания	Заключенные договоры/соглашения об организации совместной деятельности	Апрель 2022 года	Август 2022 года	Директор Заместитель директора по ВР
№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
Дата начала			Дата окончания		
Кадровое обеспечение					
16	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовок и педагогов	Сентябрь 2021 года	Август 2022 года	Директор Заместитель директора по ВР
17	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей	Планы МО. Программа семинаров Отчёт о реализации плана	Сентябрь 2021 года	Август 2022 года	Заместитель директора по ВР

18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	План мероприятий по мотивации педагогических работников Анализ выполнения	Май 2022 года	Август 2022 года	Директор Управленческая команда школы
<b>Информационное обеспечение</b>					
19	Размещение рабочей программы воспитания ОО на официальном	Публикация на сайте ОО	Июнь 2022 года	Август 2022 года	Заместитель директора по ВР Администратор
20	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на официальном	Публикации на сайте ОО	Июнь 2022 года	Август 2022 года	Директор Администратор сайта
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2022/23 учебный год	Публикации на сайте ОО	Июнь 2022 года	Август 2022 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
22	Укрепление материально-технической базы ОО для реализации рабочей	Аналитическая справка План ФХД	Сентябрь 2021 года	Август 2022 года	Заместитель директора по АХЧ Рабочая группа